

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LAPORAN PROJECT

PT EJAHIT APPAREL INDONESIA

*Pengadaan Pakaian Sarimbit Muslim Keluarga
untuk Brand Kakha Series (Tahap 1-2024)*

eJahit
Fashion Brand Partner

[SUKUK MUDHARABAH]

Penerbitan ini menggunakan
fasilitas Layanan Urun Dana Urun-RI



Berizin dan diawasi OJK dan DSN MUI



01. REALISASI PENGUMPULAN MODAL

1A. PROYEKSI PENGUMPULAN MODAL KERJA PROJECT

Berikut ini adalah proyeksi (rencana) pengumpulan modal kerja melalui penerbitan sukuk Project *Pengadaan Pakaian Sarimbit Muslim Keluarga untuk Brand Kakha Series (Tahap 1)*.

PROYEKSI PROPORSI MODAL	PROPORSI	PROPORSI MODAL
Modal melalui Penerbitan Sukuk	69%	2.000.000.000,-
Modal oleh eJahit (<i>Self Finanching</i>)	31%	891.625.000,-
TOTAL MODAL PROJECT		2.891.625.000,-

Tabel 1.1 Proyeksi Pengumpulan Modal

1B. REALISASI PENGUMPULAN MODAL KERJA PROJECT

Berikut ini adalah realisasi pengumpulan modal kerja melalui penerbitan sukuk Project *Pengadaan Pakaian Sarimbit Muslim Keluarga untuk Brand Kakha Series (Tahap 1)*.

REALISASI PROPORSI MODAL	PROPORSI	PROPORSI MODAL
Modal melalui Penerbitan Sukuk	41%	1.023.450.000,-
Modal oleh eJahit (<i>Self Finanching</i>)	59%	1.482.625.000,-
TOTAL MODAL PROJECT		2.506.075.000,-

Tabel 1.2 Realisasi Pengumpulan Modal

02. REALISASI PEMAKAIAN DANA

2A. REALISASI PEMAKAIAN DANA PROJECT

Berikut ini adalah realisasi pemakaian dana Project *Pengadaan Pakaian Sarimbit Muslim Keluarga untuk Brand Kakha Series (Tahap 1)*.

ITEMS	TANGGAL	NO.INV	SUB TOTAL
Pembelian Kain Dobby 1	28/12/2023	INV-16000093	4.973.499,-
Pembelian Kain Dobby 2	28/12/2023	INV-16000309	205.812.231,-
Pembelian Kain Dobby 3	28/12/2023	INV-93652311	224.848.729,-
Pembelian Kain Dobby 4	01/02/2024	INV-95758808	230.936.978,-
Pembelian Kain Dobby 5	16/01/2024	INV-95758838	233.497.228,-
Pembelian Kain Dobby 6	23/01/2024	INV-95758922	189.752.482,-
Pembelian Kain Dobby 7	29/01/2024	INV-95758987	195.411.982,-
Pembelian Kain Dobby 8	06/02/2024	INV-95759112	46.402.996,-
Pembelian Kain Dobby 9	06/02/2024	INV-95759113	30.918.997,-
Pembelian Kain Dobby 10	23/02/2024	INV-95759628	2.106.636,-
Jasa Produksi Garment 1	08/12/2023	088/DBI-EAI/XI/12023	196.265.400,-
Jasa Produksi Garment 2	08/12/2023	089/DBI-EAI/XI/12023	196.265.400,-
Jasa Produksi Garment 3	10/01/2024	006/DBI-EAI/I/12024	130.843.600,-
Jasa Produksi Garment 4	10/01/2024	005/DBI-EAI/I/12024	109.470.662,-
Jasa Produksi Garment 5	11/02/2024	012/DBI-EAI/II/12024	327.109.000,-
Jasa Produksi Garment 6	24/02/2024	017/DBI-EAI/II/12024	136.906.180,-
Salary Tim QC Project			44.553.000,-
TOTAL PENGELUARAN*			2.506.075.000,-

Tabel 2.1 Realisasi Pengeluaran Project eJahit

02. REALISASI PEMAKAIAN DANA

2B. REALISASI PEMAKAIAN DANA PROJECT

Berikut ini adalah realisasi output atas pemakaian dana Project *Pengadaan Pakaian Sarimbit Muslim Keluarga untuk Brand Kakha Series (Tahap 1)*.



PRODUK FASHION	SERIES	QTY	UoM	COST PRODUKSI
Gamis Ibu	Tahap 1	6.500	pcs	780.000.000,-
Tunik Ibu	Tahap 1	2.925	pcs	263.835.000,-
Gamis Anak	Tahap 1	3.900	pcs	284.700.000,-
Tunik Anak	Tahap 1	1.950	pcs	117.390.000,-
Koko Ayah L.Panjang	Tahap 1	3.575	pcs	268.125.000,-
Koko Ayah L.Pendek	Tahap 1	7.475	pcs	463.450.000,-
Koko Anak L.Panjang	Tahap 1	1.950	pcs	113.100.000,-
Koko Anak L.Pendek	Tahap 1	4.225	pcs	215.475.000,-
TOTAL (COST)		32.500	pcs	2.506.075.000,-

Tabel 2.2 Realisasi Output atas Modal Produksi